
DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN 

INTEGRADA DE 
PROYECTOS

OBJETIVOS

• Disponer de una amplia visión teórica y práctica
de la gestión de proyectos.

• Conocer las características y diferentes clases de
proyectos.

• Analizar los problemas y causas habituales de
fracaso.

• Describir las fases de elaboración de un
proyecto e introducir en las principales técnicas
de planificación aplicables.

• Realizar una correcta gestión de plazos, costes y
calidad.

• Conocer los informes y documentos más
habitualmente usados en la gestión de proyectos.

• Incidir en la importancia del apoyo informático,
con aplicaciones como Microsoft Project.

DURACIÓN
250 horas  (2 meses)

METODOLOGÍA
Formación online  a través de plataforma

PRECIO
Gratuito

REQUISITOS FINALIZACIÓN
• Visualización: + 75% contenidos en

plataforma
• Evaluación final: Realizar prueba

TITULACIÓN OBTENIDA
Diploma acreditativo  

FORMACIÓN ONLINE



Programa

1. CONCEPTOS BÁSICOS.

1.1. Gestión de proyectos.
1.2. Concepto de proyecto.
1.3. Características de los proyectos.
1.4. Naturaleza especial de los proyectos.
1.5. Factores que conducen al fracaso.
1.6. Condiciones de la gestión de proyectos.
1.7. Errores frecuentes que se deben evitar.
1.8. Tipos de proyectos.
1.9. Funciones del cliente.
1.10. Objetivos del proyecto.

2. FASES EN LA ELABORACIÓN DE UN
PROYECTO.

2.1. Fases en la elaboración de un proyecto.
2.2. Presentación de la oferta.
2.3. Estudios de viabilidad.
2.4. Análisis de riesgos.
2.5. Recursos.
2.6. Plazos y costes.
2.7. Situaciones de conflicto.

3. TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN.

3.1. Introducción.
3.2. Gráfico de Gantt.
3.3. PERT/CPM.
3.4. Grafos.
3.5. Toma de decisiones.

4. CONTROL Y GESTIÓN.

4.1. Control de calidad, plazos y costes.
4.2. Gestión de costes.
4.3. Gestión de calidad.

5. DOCUMENTACIÓN Y APOYO
INFORMÁTICO.

5.1. Objetivos.
5.2. Requisitos.
5.3. Control de la documentación.
5.4. Tipos de documentos.
5.5. Documentos e informes usados
frecuentemente.
5.6. Archivo del proyecto.
5.7. Apoyo informático


